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Zatacznik Nr 3 do SWZ
PROJEKT

UMOWA NR SB.272......cccivmmmmmununanas

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na terenie dziatki nr ew. 346 w Runowie
Krajeriskim wraz z przebudowa zjazdu zwykfego z drogi wojewodzkiej nr 242 relacji
Wiecbork - Falmierowo

Wdniu ..o roku w Wiecborku, pomiedzy:
Gming Wiecbork

ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork

NIP: 5040025842, REGON: 092350961
reprezentowang przez:

Burmistrza Wiecborka — Waldemara Kuszewskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aliny Kruk
zwang dalej ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej WYKONAWCA

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowieri publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pdzn. zm.) — dalej jako ustawa Pzp, zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajgce na przebudowie
drogi gminnej wewnetrznej na terenie dziatki nr ew. 346 w Runowie Krajenskim wraz
z przebudowg zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 242 relacji Wiecbork-Falmierowo.
Inwestycja prowadzona bedzie na podstawie:

1. Zgtoszenia robdt budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe do Starosty
Sepolenskiego z dnia 14.11.2024r. Lokalizacja inwestycji - dz. nr ew. 346 obreb 0012 Runowo
Krajenskie; gm. Wiecbork; powiat sepolenski; woj. kujawsko-pomorskie.

2. Zgtoszenia robot budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe do Wojewody
Kujawsko — Pomorskiego 12.11.2024r. Lokalizacja inwestycji - dz. nr ew. 35/1, obreb 0012
Runowo Krajenskie; gm. Wiecbork; powiat sepolenski; woj. kujawsko-pomorskie.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Runowo
Krajenskie, na odcinku o dtugosci 161,00m wraz z przebudowg zjazdu zwyktego z DW 242 w km
1+752 po lewej stronie drogi w m. Runowo Kraj. Dtugos¢ zjazdu w osi od drogi wojewddzkiej do
granicy dziatki L= ca 12,00m.

Zakres inwestycji przewiduje wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi szer. 4,00m
o charakterze ulepszonym, dostosowanej do funkcji drogi dojazdowej oraz do kategorii ruchu KR1,
przy zachowaniu istniejgcego przebiegu drogi w terenie. Konstrukcje nawierzchni jezdni
zaprojektowano w oparciu o Katalog Typowych Nawierzchni i obejmuje ona warstwe Scieralng
z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. min. 4cm, podbudowe
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci 15 cm oraz warstwe gruntu
stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm = 2,5 MPa i grubosci 10 cm. tgczna grubosc
konstrukcji nawierzchni wynosi 37 cm. Cato$¢ w obramowaniu z kraweznika betonowego.
Analogiczng konstrukcje przewidziano dla zjazdéw indywidualnych do posesji zlokalizowanych
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wzdtuz drogi oraz zjazdu zwyktego na DW nr 242. Cato$¢ rowniez w obramowaniu z kraweznika
betonowego.

Ponadto po obu stronach zjazdu wykonac (odnowic) rowy sptywowe 2 x 20,00m oraz obustronne
pobocze gruntowe ulepszone kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie o szerokosci 0,75
m i grubosci min. 10 cm. Po wykonaniu zadania wprowadzic nowe oznakowania pionowe

i poziome.

taczne zestawienie powierzchni zagospodarowania drogowego:
- nawierzchnia kostka (droga) F = 650,64m?
— nawierzchnia kostka (zjazdy indywidualne) F = 61,36m?
— nawierzchnia kostka (zjazd DW) F = 90,00m?

Razem F catkowite = 802,00m?

Czes¢ robot budowlanych zostanie wykonana z materiatu powierzonego przez Gmine Wiecbork —

kostka betonowa szara gr. 8 cm F= 588,00m?

Opis przedmiotu umowy okreslajg zatgczone do niniejszej umowy (odpowiednio Zatgczniki nr 1, 2

i 3): dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ) — stanowigcy zatacznik nr 4 do specyfikacji warunkow

zamoéwienia, zwanej dalej SWZ. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z ofertg

Wykonawcy z dnia ....cccceeennns , stanowigcg Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy oraz

z obowigzujgcymi na dzien odbioru koricowego przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg

umowg warunkach.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu spetnienia $wiadczenia, jesli bedzie ona korzystna dla

Zamawiajgcego. Beda to nastepujgce okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych przedmiotu umowy,

3) wynikajgce z niedostepnosci na rynku technologii, materiatdw, urzadzen Ilub sprzetu
wskazanych w OPZ, spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
technologii, materiatéw, urzadzen lub sprzetu,

4) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan dot. przedmiotu umowy z uwagi na postep technologiczny
lub zmiany obowiazujacych przepiséw.

Zmiany, o ktérych mowa w ustepie 2 niniejszego paragrafu, muszg by¢ kazdorazowo uprzednio

pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.

Zmiany, o ktoérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie spowodujg zmiany wynagrodzenia za

wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

W terminie do ...... dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany jest wykonac

i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy wykonania robot

objetych zamdwieniem z uwzglednieniem zapiséw § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

W terminie do ...... dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany jest przeditozyc

Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy. Wartosci podane w kosztorysie muszg by¢ zgodne z cena

ofertowg zawartg w ofercie Wykonawcy z dnia ................

§ 2.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie: 4 miesiecy od dnia zawarcia

umowy.

Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania przez strony protokotu

odbioru koncowego zadania (bez uwag).

Terminy wykonania poszczegodlnych elementow przedmiotu umowy, ktére mogg stanowic¢ osobny

element odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindéw realizacji kazdego z tych elementéw

okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, ktory Wykonawca jest zobowigzany
opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ustepie 1 niniejszego paragrafu moze ulec

wydtuzeniu w przypadku wystgpienia opdzniert wynikajgcych z:

1) koniecznosci wstrzymania robét lub przerwy w realizacji robot powstatej z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, w szczegdlnosci bedacej nastepstwem nieterminowego przekazania placu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

2) wystgpienia sity wyzszej (w szczegolnosci: kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne,
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embarga przewozowe, katastrofy, wprowadzenia dodatkowych lub odmiennych nakazdw,
zakazow i obostrzen zwigzanych ze stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii lub
wystgpienia innych okolicznosci bedacych nastepstwem stanu zagrozenia epidemicznego lub
epidemii, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy), uniemozliwiajgcej
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,

3) wystgpienia  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych  wykonywanie  robdt,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkdw atmosferycznych, jezeli konieczno$c¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢; fakt ten Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu niezwtocznie
po jego wystapieniu,

4) wystgpienia opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania, ktdrych
wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

5) wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w SWZ, ale istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy warunkéw geologicznych lub terenowych, w szczegdlnosci
wystgpienia  niezainwentaryzowanych lub  btednie  zainwentaryzowanych  obiektow
budowlanych lub ich elementéw lub podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentdéw budowli,
obiektow infrastrukturalnych lub ich czesci,

6) wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) niezaleznego od Wykonawcy wstrzymania lub wydtuzajgcego sie terminu dostaw materiatéw,
produktow, komponentow produktow lub materiatdéw, niezaleznych od Wykonawcy trudnosci
w dostepie do materiatow, urzadzen, sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,

8) wystgpienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, z zastrzezeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu,

5. Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej muszg by¢ udokumentowane stosownymi
protokotami podpisanymi przez Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6. W przedstawionych w ust. 4 powyzej przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy réowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do realizacji przedmiotu umowy (lub jego czesci),
niewtasciwie wykonuje przedmiot umowy, nie dotrzymuje terminéw usuniecia wad, terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy lub termindw posrednich umowy o wiecej niz 7 dni,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie, usuniecie wad lub dalsze wykonywanie przedmiotu
umowy lub jego czesci osobie trzeciej lub podjgé powyzsze dziatania we wlasnym zakresie, na
wytgczny koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy albo od umowy odstgpi¢ w terminie 60 dni od
dnia powziecia wiadomosci o ktdrejkolwiek z w/w okolicznosci. Zamawiajgcy moze obcigzyé
Wykonawce kosztami zastepczego wykonania lub kosztami usuniecia wad i dokona¢ ich potrgcenia
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia, okre$lonego w § 12 umowy.

§ 3.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, w wysokosci:

........................................................................ zt brutto

(STOWINE! ..ottt ss et estssstaassasasraassaans )

wtym ....... % podatku VAT: ..o zt
(STOWINE. ...ttt s e st esee st n e esaeennaeneees )
Warto$¢ robdt bez podatku VAT (NELtO): ...ocveveviciieeciceceeeeeeee zt
G (o L )
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. Wykonawca nie moze zadaC podwyzszenia wynagrodzenia okreSlonego w ust. 1 powyzej,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ doktadnego rozmiaru lub kosztow
prac.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zzadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy
nie mogg zmieni¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania przedmiotu umowy przedstawionego w ust. 1
powyzej, poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu.

. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie zmienione w przypadku zmiany
stawki podatku VAT, w wyniku zmian w obowigzujgcych przepisach prawa. Zmiana wysokosci
stawki podatku VAT spowoduje odpowiednig zmiane wynagrodzenia Wykonawcy w ujeciu brutto,
od daty wprowadzenia zmiany. Zmianie ulegnie wysokoS¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za wykonywanie umowy w okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki, przy czym zmiana
bedzie dotyczy¢ tej czeSci wynagrodzenia Wykonawcy, do ktdérej zgodnie z przepisami prawa
powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku VAT.

§ 4.
. Strony postanawiajg, ze rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywato sie na podstawie
prawidtowo wystawionych faktur.
. Faktury czeSciowe za prawidtowo wykonane roboty budowlane wystawiane bedg po wykonaniu
i odebraniu przez Przedstawiciela Zamawiajagcego danego etapu robot okreslonego
w harmonogramie, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, na podstawie protokotow
odbiorow czesciowych podpisanych przez przedstawicieli stron oraz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow (w przypadku realizowania przedmiotu umowy przez Podwykonawcdw, czy tez
dalszych Podwykonawcéw).
. W przypadku realizowania przedmiotu zamdwienia przy udziale Podwykonawcéw (w tym réwniez
dalszych Podwykonawcow), Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury dowdd/dowody
potwierdzajgce  zaptate wymagalnego wynagrodzenia  Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom. Dowodem potwierdzajgcym otrzymanie wynagrodzenia moze byc: pisemne
o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajace faktyczne otrzymanie
zaptaty lub dokument bankowy potwierdzajacy przelew $rodkéw na konto Podwykonawcy lub inne
dokumenty $wiadczace o dokonaniu zaptaty.
. Zamawiajacy i Wykonawca os$wiadczajg, ze faktury bedg wystawiane i udostepnione za
posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
. Faktury ustrukturyzowane, zgodnie z funkcjonalnoscig systemu fakturowania, winny zawierac
nr zawartej umowy oraz nastepujace dane:

1. dane identyfikacyjne/dane adresowe Nabywcy (Podmiot2):

Nazwa pola w XML (faktura ustrukturyzowana) Sposob wypetnienia
Podmiot2 / Dane identyfikacyjne NIP 5040025842
Nazwa Gmina Wiecbork
Podmiot2 / Dane adresowe Kod kraju PL
Adres L1 ul. Mickiewicza 22 89-410
Wiecbork
Podmiot2 JST  (znacznik  jednostki | 1
podrzednej)
2. dane identyfikacyjne/dane adresowe Odbiorcy, tj. jednostki organizacyjnej JST (Podmiot3):
Nazwa pola w XML (faktura ustrukturyzowana) Sposob wypetnienia
Podmiot3 / Dane identyfikacyjne NIP 5040025842
Nazwa Gmina Wiecbork
Podmiot3 / Dane adresowe Kod kraju PL
Adres L1 ul. Mickiewicza 22 89-410
Wiecbork
Podmiot3 Rola (znacznik odbiorcy) 8

6. Faktury ustrukturyzowane pfatne bedza w terminie 30 dni, od daty jej udostepnienia w KSeF,

rozumianej jako data nadania numeru identyfikujgcego KSeF.
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7. Za date otrzymania faktur uznaje sie date przydzielenia numeru identyfikujgcego te fakture
w Krajowym Systemie e-Faktur. Udostepnienie faktur za posrednictwem Krajowego Systemu
e-Faktur nie wymaga przesytania faktur drogg elektroniczng lub papierowa.

Za dzien dokonania ptatnosci strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towardw i ustug (Dz. U. 2025 r. poz. 775

ze zm.) do towardw i ustug wymienionych w zatgczniku nr 15 do ustawy w przypadku faktur,

w ktdrych kwota naleznosci ogdtem stanowi kwote, o ktdrej mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6

marca 2018 r. Prawo przedsiebiorcow (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480) stosuje sie mechanizm

podzielonej ptatnosci.

10.Zamawiajgcy o$wiadcza, ze zobowigzania z tytutu niniejszej umowy bedzie regulowat
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment. Zaptate w tym systemie
uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w ust. 4 i ust. 7 niniejszego paragrafu.

11.Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajgcego ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci (split payment).

12.Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem w podatku od towardw i ustug VAT,
a jego rachunek bankowy, na ktory beda dokonywane pfatnosci, znajduje sie na wykazie
podatnikow VAT, o ktorym mowa w art, 96b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz. U. z 2025r. poz. 775). *

e niniejszy zapis zostanie uwzgledniony w umowie w przypadku Wykonawcy, ktory jest czynnym
podatnikiem VAT.

13.W przypadku braku zatgczenia przez Wykonawce dowoddw, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej,
Zamawiajgcy wstrzyma pfatnos¢ faktury koncowej, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia
w zapfacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem Zamawiajgcemu odsetek ustawowych za opdznienie
w transakcjach handlowych na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U z 2023 r. poz. 1790).

14.W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce wynagrodzenia wymagalnego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona zaptaty bezposrednio na ich rzecz.

15.Platno$¢ bezposrednia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw bedzie dokonana
pod warunkiem, ze zawarli oni zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub zawarli umowe o podwykonawstwo na dostawy lub
ustugi, ktdrej poswiadczony za zgodnos¢ z oryginatem odpis zostat przedtozony Zamawiajgcemu.

16.Wynagrodzenie, o jakim mowa w ust. 14 powyzej dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17.Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu obejmuje wylgcznie
wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

18.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce robét o zgtoszeniu
z zadaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaméwienia na roboty budowlane
dokonania bezposredniej zaptaty, o jakiej mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu.

19.Wykonawca moze w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji, o jakiej
mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, zgtasza¢ w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci
zgtoszonego zadania ptatnosci. Brak przedtozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowane
bedzie jako akceptacja zasadnosci danej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

20.W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, co do zasadnosci bezposredniej zaptaty,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego

co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
21.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior

© ©
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robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 19 niniejszego paragrafu uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie
wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych, nalezne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w zwigzku z zawarta i zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowg o podwykonawstwo.

22.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a Wykonawca wyraza na to zgode.

§ 5.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom.

2. Powierzenie wykonania czeSci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zadania i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw
niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw. Zamawiajgcemu przystuguje prawo Zzadania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty stanowigce przedmiot
umowy w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami
obowigzujgcego prawa.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

6. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktére sktadaja sie na przedmiot umowy
zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany (przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest
dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
Z projektem umowy),

2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz z wytgczeniem umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest dostawa materiatéw i/lub urzadzen lub
ustugi geodezyjne lub ustugi archeologiczne. Wylaczenie, o ktorym mowa powyzej nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy, o jakiej mowa w ust. 6 pkt 1
powyzej oraz projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli nie spetnia
ona wymagan okreslonych w specyfikacji warunkdéw zamodwienia, gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dluzszy niz okreSlony w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz gdy zawiera ona
postanowienia niezgodne z zapisem ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie w formie pisemnej
zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania umowy, o jakiej mowa w ust. 6 pkt 2 powyzej oraz
jej zmian, moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych
w specyfikacji warunkéw zamdwienia, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz gdy zawiera ona postanowienia niezgodne z zapisem
ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu uwaza sie za akceptacje
umowy.

—
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W przypadku, gdy w umowie, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 3 powyzej termin zaptaty jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w §11

ust. 1 pkt 8 Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢c Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy moze zazgda¢C od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z placu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego / Centralnej Ewidencji i Informadii

o Dziatalnosci Gospodarczej Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby

zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia

do jego reprezentacji.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

ktoérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen

do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy lub ich zmian:

1) wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy, nie moze by¢ wyzsza niz kwota, ktdérg Zamawiajacy,
zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamodwienia publicznego, zobowigzany jest
zaptacic za roboty budowlane stanowigce rownocze$nie  przedmiot  umowy
o podwykonawstwo, z uwzglednieniem wartosci wynagrodzen innych Podwykonawcow,

2) koncowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza
koncowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

3) sposdb wykonania umowy o podwykonawstwo musi by¢ zgodny ze sposobem w jaki
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ umowe w sprawie zaméwienia publicznego,

4) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowie, o ktdérej mowa w ust. 6 pkt 2 powyzej

postanowienia zobowigzujgce Podwykonawce do:

1) uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie z dalszym Podwykonawcg umowy o roboty
budowlane,

2) przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia,

3) zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego w pkt 2.8 SWZ,

4) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy nie dtuzszego niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktdrej mowa w ust. 6 pkt 2 powyzej

postanowienia informujgce Podwykonawce, o przypadkach bezposredniej zaptaty naleznego

wynagrodzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca uchyla sie od obowigzku zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, ktory zawart:

1) zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub

2) przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek

ustawowych za opoznienie w transakcjach handlowych naleznych Podwykonawcy, zgodnie

Z trescig zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo.
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16. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktdrej mowa w ust. 6 pkt 2 powyzej
postanowienia zobowigzujgce Podwykonawce do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo
postanowien, o ktorych mowa w ust. 14 i 15 niniejszego paragrafu stosowanych odpowiednio.

17. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, iz postanowienia, o ktérych mowa w ust. 14 i 15
niniejszego paragrafu zostang wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio
przez kazdego dalszego Podwykonawce.

18. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce.

§ 6.

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy, osdb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego w pkt 2.8 SWZ, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 .
- kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277).

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy celem kontroli spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci wskazane
w pkt 2.8 SWZ.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedtozy¢ Zamawiajgcemu
dowod/dowody potwierdzajgce spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wymienione w pkt 2.8 SWZ czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia. Zamawiajgcy moze zazadac przedtozenia, w szczegdlnosci:

1) oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika
— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
Zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

4. Z tytutlu niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia, o ktorym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego kary umownej, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 pkt 10 niniejszej
umowy. Jednoczesnie nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, skutkowac bedzie naliczeniem kary umownej,
o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zwrocenia sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacja
techniczng, zaleceniami Inwestora/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, normami panstwowymi i branzowymi, prawem budowlanym i sztukg
inzynierska.

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3:

........................ - Kierownik robot
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posiadajacy (-a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci drogowej bez ograniczen, Nr UPrawnieN .........eeeeeeeeeeeccnneveeeeeeenn. ,
3. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie s3:
1) e, - Przedstawiciel Inwestora/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
4. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany Kierownika robot, jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca z witasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:
1) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

6. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powofana do petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ.

7. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdw. Wykonawca obowigzany
jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajgcego.

§ 8.
Obowigzki stron:
1. Zamawiajgcy:
1) przekaze Wykonawcy:
a) dokumentacje projektowa w terminie ........c.coccvees
b) plac budowy w terminie ....................
2) dokona odbioru wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreSlonych w § 9 niniejszej

umowy,

3) dokona regulacji ptatnosci wynikajgcej z wystawionej, na zasadach okreSlonych w § 4
niniejszej umowy faktur cze$ciowych i koricowej,

4) udzieli Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petnomocnictw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca:

1) ponosi petng odpowiedzialnosS¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy,

2) wykonywac bedzie roboty budowlane zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
biorgc pod uwage przedmiot umowy, w szczegdlnosSci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524), dalej Prawo budowlane i przepisami
dotyczacymi bhp.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zabezpieczenie budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami przejmujgc skutki
finansowe z tego tytutu;

2) zagospodarowanie terenu budowy i jego zaplecza, dla celéw realizacji przedmiotu umowy
w granicach wskazanych przez Zamawiajgcego;

3) zabezpieczenie pod wzgledem bhp terenu budowy, w szczegdlnosci wszystkich wykopdéw
i miejsca wykonywania robdt oraz miejsca sktadowania materiatdw - zgodnie z przepisami
i dokumentacja techniczng;

4) wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego
i przepisami dotyczacymi bhp;

5) koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow; Wykonanie robot przez
Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych
z niniejszej umowy; Wykonawca, zlecajac roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegal przepisow wynikajgcych z art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 277);

6) prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w ustawie Prawo budowlane;

7) zgtaszanie gotowosci do odbioru robdt, w tym gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu i branie udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét;

8) przekazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

9) stosowanie sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnych z przepisami prawa
i postanowieniami niniejszej umowy;

10) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami;
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11) zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

12) utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac, biezace usuwanie zbednych
materiatéw, odpadow i $mieci;

13) oznakowanie budowy na czas realizacji inwestycji (tablica informacyjna);

14) zakup i montaz znakéw drogowych na czas realizacji inwestycji;

15) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu;

16) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej;

17) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej;

18) terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych
w okresie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi;

19) opracowanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robét i jego aktualizacii;

20) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

21) ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy;

22) wspotpraca z stuzbami Zamawiajgcego.

§9.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy bedzie dokonywac odbioréw robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych robot.
Odbiory czesciowe bedg odbywaly sie w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie
Z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej
umowy i beda obejmowaty zakorniczone i wyodrebnione elementy robdt.
Zamawiajacy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu
gotowosci do odbioru.
W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz jednostek,
ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Obowigzek zawiadomienia uczestnikdw odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania cigzy
na Zamawiajgcym.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w trakcie odbioru koncowego przedmiotu umowy
nastepujace dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:
1) protokoty odbioréw technicznych,
2) atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty i urzadzenia,
3) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.
Protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy sporzadzi i podpisze Zamawiajacy i przekaze
Wykonawcy w celu podpisania.
Protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy podpisany przez strony (bez uwag) stanowic
bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwioce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonfczenia robot, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajagcy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajgcy
zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 10.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce wartos¢ lub
uzytecznos$¢ wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego przeznaczenie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanych przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robét budowlanych oraz zastosowanych
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do tych robdt materiatow. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania przez strony
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy (bez uwag).

Uprawnienia z tytutu rekojmi obejmujg usuwanie wszelkich wad tkwigcych w rzeczy w momencie
odbioru, jak i stwierdzonych w okresie rekojmi, wymiane rzeczy wadliwej na wolng od wad oraz
ponoszenie przez Wykonawce wszelkich kosztow z tytutu rekojmi, w tym w szczegdlnosci kosztow:
dojazdu do miejsca naprawy, transportu, nabycia i dostarczenia materiatow urzadzen lub ich
czesci itp.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi lub gwarancji istnienia wad
nie nadajacych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

O wykryciu wady Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie ogledzin majgcych na celu jej
stwierdzenie Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie 7 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o stwierdzeniu istnienia wad przez Zamawiajgcego lub w innym terminie, uprzednio
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca nie moze odmodwi¢ usuniecia wady na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nieusuniecia wad w terminie,
o ktorym mowa ust. 6 powyzej, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy, obcigzajagc kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia
wiasciwego sadu, nie tracac przy tym uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi.

Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o okres naprawy, tj. o czas liczony od dnia zgtoszenia do dnia
usuniecia wady i biegnie na nowo w przypadku wymiany rzeczy na howg wolng od wad.
Wykonawca udziela .............. lat gwarancji jakosci za wykonanie catego zakresu robdt, tj. na
uzyte materiaty oraz jako$¢ wykonanych robot (niezaleznie od udzielonych gwarancji producenta),
liczac od daty bezusterkowego odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostaje rozszerzona na udzielony przez Wykonawce termin gwarancji jakosci, o ktérym
mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Roszczenia z tytutu rekojmi za wady lub/i gwarancji jakosci mogg by¢ dochodzone takze po
uptywie terminu udzielonej gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie
wady lub/i usterki w okresie objetym gwarancjg jakosci.

§11.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki,

2) zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, przy odbiorze
lub w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy —
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

5) za nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

6) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 15 000,00
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub projekt jej zmiany;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy lub ustugi lub jej
zmiany w wysokosci 5 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
5 000,00 ztotych za kazde naruszenie;

11
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9) za kazde nieprzedtozenie Zamawiajgcemu we skazanym przez niego w wezwaniu terminie
dowoddéw, o ktdérych mowa w §6 ust. 3 niniejszej umowy, potwierdzajgcych spetnienie
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b wykonujgcych wymienione w pkt 2.8 SWZ czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na ztozenie dowodow;

10) za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia, o ktérym mowa
w 86 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutlu wszystkich
przypadkdw wymienionych w niniejszej umowie nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia wyrdwnania poniesionej szkody na zasadach
ogolnych, o ile przekroczy ona wysokos¢ kar umownych i z tego tytutu Zamawiajacy bedzie zadat
naprawienia ewentualnej szkody wyniktej w zwigzku z niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem umowy.

. Wykonawca nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego zby¢ wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

§ 12.
. Zamawiajacy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniést na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoSci 3% warto$ci  wynagrodzenia
ryczattowego brutto wskazanego w 83 ust. 1 niniejszej umowy, t.

..................................................... zt

LG (o L= )

W FOMMIE .o

Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie
nastepujaco:

1) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy bez uwag,

2) 30% w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji przedmiotu umowy.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesiony w pienigdzu nastgpi razem
Z oprocentowaniem, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w §2 ust. 4 niniejszej umowy wystgpi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w
ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosSci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w punkcie 19.3 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
Z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia zabezpieczenia na kolejne okresy.

. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu, jest krétszy niz
wymagany okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca jest
zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30
dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 7 powyzej nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia
zZ roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

§ 13.

. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania w trakcie budowy wytgczenie materiatéw i urzadzen
posiadajacych odpowiednie atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu sytuagiji
zagrazajacej terminowemu wykonaniu zadania.

§ 14.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

W razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy;

zostanie wydany nakaz zajecia istotnej czeSci majatku Wykonawcy;

Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn i/lub nie podjat ich i/lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie;
Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa
dtuzej niz jeden tydzien;

w przypadku gdy wystapi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, lub wystgpi
konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% wartosci niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego;

w sytuacji, gdy Wykonawca lub Podwykonawca nie zatrudnia pracownikéw na
podstawie umow o prace, w zakresie czynnosci okreSlonych przez Zamawiajgcego
w pkt 2.8 SWZ;

w przypadku, gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie przekaze lub nie udostepni
Zamawiajgcemu we wskazanym przez niego terminie danych lub dokumentéw
dotyczacych zatrudniania pracownikdw na podstawie umow o prace w zakresie
wskazanym w pkt 2.8 SWZ lub bedzie uchylat sie od kontroli Zamawiajgcego w tym
zakresie.

2. Z umownego prawa odstapienia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-7 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy moze skorzysta¢ w terminie 60 dni, liczac od dnia powziecia wiadomosci
o tychze okolicznosciach (wymienionych w ust. 1 pkt 2-7).

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Przedstawiciela Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktéra odstgpita od umowy,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca zgtosi, do dokonania przez Zamawiajgcego, odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych. W terminie 14 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy,
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:
a) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob, kosztow
budowy obiektdw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektow i urzadzen,
c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

5. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy nastgpi
na podstawie:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo—

terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu  (wynikajgcej
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z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej
umowy) od ogolnej wartosci przedmiotu umowy,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okre$lonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie wykonanej czesSci tego elementu nastgpi na
podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego
zaawansowania wykonania danego elementu.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysdw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o]
odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz sprzetu, a
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

§ 15.

. Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna
z okolicznosci okreslonych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez strony, pod
rygorem niewaznosci.

§ 16.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wiasciwe przepisy
powszechnie obowigzujace, w szczegdlnosci przepisy: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2026 r. poz. 524).

. Strony zobowigzujg sie do poddania mediacji ewentualnych sporéw pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody jest
dopuszczalne. Mediacja prowadzona bedzie w okregu Sadu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru mediatora spo$rod osob wpisanych na
liste mediatorow prowadzonych przez Sad Okregowy w Bydgoszczy.

. W przypadku, gdy strony nie zawrg ugody w wyniku przeprowadzenia mediacji, zgodnie z trescig
ust. 2 powyzej, spory wynikajgce z niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje
Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiajacy.

Zataczniki do umowy stanowigce jej integralng czesc:

1) Zalgcznik nr 1 — Dokumentacja projektowa

2) Zatacznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
3) Zatgcznik nr 3 - Opis przedmiotu zamoéwienia (zatacznik nr 4 do SWZ2)

4) Zatgcznik nr 4 - Oferta Wykonawcy z dnia .......cccceceeeee..

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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