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Więcbork, dnia 16.06.2026 r. 

 Gmina Więcbork 
woj. kujawsko-pomorskie 
 
SB.271.8.2026 

 

        Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na zadanie: 

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji w Gminie Więcbork” 

o Część 1 Zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Złotowskiej 
w Więcborku  

o Część 2 Zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i infrastrukturą 
towarzyszącą w ul. Wincentego Witosa w Wituni  

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  

2026/BZP 00267512/01 z dnia 29.05.2026r. 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający – Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 

Więcbork, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):  

 

Pytanie 1 

Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem jeśli tak to po czyjej 

stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił opłaty administracyjne 

z tego tytułu? 

Odpowiedź: 

W ramach niniejszej inwestycji nie zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem.  

 

Pytanie 2 

W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy powiatowej? 

Odpowiedź: 

Trasa niniejszej inwestycji przebiega w drogach gminnych i w drodze wojewódzkiej.  

 

Pytanie nr 3 

Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego? Jeśli tak to prosimy o podanie 

stawek. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego zarówno dróg 

gminnych, jak i dróg wojewódzkich, leżą po stronie Wykonawcy łącznie z uzyskaniem stosownych decyzji 

administracyjnych od właściwych Zarządców dróg.   

UWAGA!!!!!!!!!!  

Należy uwzględnić w cenie również wszelkiego rodzaju koszty związane z naprawą dróg objętych  

w ramach wyznaczonych tras objazdowych oraz dróg dojazdowych, które ulegną uszkodzeniu lub 

pogorszeniu technicznemu w wyniku realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.”  

Zasady i wysokość stawek opłat : 

1. Drogi Gminne (Zarządca: Burmistrz Więcborka): określa Uchwała Nr XXX/208/21 Rady Miejskiej  

w  Więcborku z dnia 24 lutego 2021 r. 

2. Droga Wojewódzka (Zarządca: ZDW w Bydgoszczy): określa Uchwała Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na 

czas realizacji inwestycji.  

 

 

 

https://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2021/980
https://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2021/980
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Pytanie nr 4 

Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie narzuca sposobu zabezpieczenia ścian wykopu. Wybór metody umocnień wykopów 

pozostawia Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 

ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają 

Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje wszelkimi aktualnymi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz 

posiada niezbędne uzgodnienia potrzebne w celu wykonania zamówienia.  

Ponadto Zamawiający informuje, że istnieje możliwość uzyskania dodatkowego branżowego uzgodnienia 

z Orange Polska, Grabiec Sypniewo, ZGK sp. z o.o. Więcbork i Enea Nakło, lecz leży to również w gestii 

i obciąża Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 6 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację projektową  

i techniczną potrzebną do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla 

stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów 

istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny dot. 

zakresu realizacji zamówienia.  

Wycenę całego zadania należy wykonać w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

dokumentacje projektowe oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac 

towarzyszących nie objętych dokumentacjami. Załączone przedmiary robót są jedynie materiałem 

pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków 

związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich 

dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.  

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, jednakże nie jest ona obowiązkowa. 

 

Pytanie nr 7 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki  

w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane  

w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja. Wobec powyższego, przyszły 

Wykonawca nie będzie obciążony żadnymi kosztami z tym związanymi. 

Wyjątek dotyczy poniesienia kosztów przez Wykonawcę za opracowanie projektu tymczasowej 

organizacji ruchu na czas prowadzenie robót budowlanych w drodze gminnej jak i wojewódzkiej. 

 

Pytanie nr 8 

Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji 

załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek 

uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy 

wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego 

dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania,  

w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych  
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w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się 

niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że  

w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony 

umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów 

prac”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy 

wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania 

na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje 

zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia 

wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu 

zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na 

etapie ofertowania byłyby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 §1 K.C, jako wykraczające 

poza określenie przedmiotu zamówienia w SWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie 

stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wynagrodzenie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy  

i obejmuje całość prac niezbędnych do wykonania zadania w zakresie robót ujętych w dokumentacji 

załączonej do SWZ. Niemniej jednak, w przypadku wystąpienia warunków geologicznych drastycznie 

odbiegających od dokumentacji, lub innych odmiennych  warunków występujących w trakcie realizacji 

robót niemożliwych do przewidzenia na etapie składania oferty, których  Wykonawca nie mógł 

przewidzieć, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 i 2 Pzp 

(okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć). Każdorazowo konieczność taka musi być 

potwierdzona protokołem konieczności i zatwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

Pytanie nr 9 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędne 

zinwentaryzowane obiekty lub urządzenia podziemne w stosunku do stanu wynikającego  

z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku 

konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin 

wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wynagrodzenie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy  

i obejmuje całość prac niezbędnych do wykonania zadania w zakresie robót ujętych w dokumentacji 

załączonej do SWZ. Niemniej jednak, w przypadku wystąpienia odmiennych  warunków występujących 

w trakcie realizacji robót niemożliwych do przewidzenia na etapie składania oferty, których  Wykonawca 

nie mógł przewidzieć (m.in. niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane obiekty lub 

urządzenia podziemne) w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 i 2 Pzp (okoliczności, których 

zamawiający nie mógł przewidzieć) i wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia. Każdorazowo 

konieczność taka musi być potwierdzona protokołem konieczności i zatwierdzona przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

Natomiast przesłanki do zmiany terminu realizacji zadania zostały ujęte w § 2 ust. 4  projektu umów 

załączone do postępowania przetargowego. 

 

Pytanie nr 10 

Czy Wykonawca w swoim zakresie będzie miał odtworzenie pasa drogowego na całej szerokości czy 

jedynie w śladzie wykopu? 

Odpowiedź: 

Inwestor w dokumentacji budowlanej  dokładnie i szczegółowo opisał zakres prac drogowych 

przewidzianych do realizacji, która została udostępniona w postępowaniu przetargowym. Patrz zał. Nr 

15 do SWZ oraz zał. Nr 12 i 13 do SWZ. 
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Pytanie nr 11 

Czy Zamawiający posiada szczegółowe warunki odtworzenia dla dróg gminnych, powiatowych, 

wojewódzkich i prywatnych ? 

Odpowiedź: 

Inwestor w dokumentacji budowlanej  dokładnie i szczegółowo opisał zakres prac drogowych 

przewidzianych do realizacji , która została udostępniona w postępowaniu przetargowym. Patrz zał. Nr 

15 do SWZ oraz zał. Nr 12 i 13. 

 

Pytanie nr 12 

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej ilości  

i technologii? 

Odpowiedź:  

Wykonawca winien dostosować indywidualnie zakres prac odwodnieniowych do warunków 

hydrologicznych podłoża (ilość igłofiltrów/długość odcinka/ilość godzin). 

 

Pytanie nr 13 

Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości? 

Odpowiedź: 

W ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z dokumentacją budowlaną przewiduje się w pasach 

drogowych wymianę gruntu na całej szerokości i głębokości wykopów. Urobek z wykopu należy 

zutylizować. Wykonawca, indywidualnie winien w swojej ofercie przyjąć taką ilość robót ziemnych,  

w tym m.in. wymianę gruntu, które umożliwią prawidłowe wykonanie zadania zgodnie z dokumentacją 

techniczną, sztuką budowlaną i przepisami szczególnymi. 

 

Pytanie nr 14 

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie należy po stronie Wykonawcy 

Odpowiedź: 

Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego (PINB w Sępólnie 

Krajeńskim oraz WINB w Bydgoszczy), o zakończeniu budowy. 

 

Pytanie nr 15 

Prosimy o podanie szczegółowych  warunków odtworzenia istniejącej nawierzchni po przeprowadzonych 

pracach. 

Odpowiedź: 

Inwestor w dokumentacji budowlanej  dokładnie i szczegółowo opisał zakres prac drogowych 

przewidzianych do realizacji , która została udostępniona w postępowaniu przetargowym. Patrz zał. Nr 

15 do SWZ oraz zał. Nr 12 i 13. 

 

Pytanie nr 16 

Prosimy o udzielenie informacji jaką kwotę Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszej inwestycji 

jako udział własny, a jaka pochodzi z dofinansowania?  

Odpowiedź: 

Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw  

i Pomorza na lata 2021–2027, w ramach Działania 2.12 „Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz 

oczyszczania ścieków komunalnych”, Schemat: aglomeracje o wielkości od 2 tys. do poniżej 10 tys. RLM. 

Kwota przeznaczona na realizację zadania jest podana i zgodna z  UCHWAŁĄ NR XXII/154/2025 RADY 

MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork 

na rok 2026. 

Natomiast szczegółowe informacje dotyczące Państwa zapytań znajdują się pod adresem: 

https://funduszeue.kujawsko-pomorskie.pl/nabory/dzialanie-2-12-wsparcie-infrastruktury-

kanalizacyjnej-oraz-oczyszczania-sciekow-komunalnych-nabor-nr-fekp-02-12-iz-00-187-

25/#recruitment-dokumenty-pomocnicz 

 

 

https://funduszeue.kujawsko-pomorskie.pl/nabory/dzialanie-2-12-wsparcie-infrastruktury-kanalizacyjnej-oraz-oczyszczania-sciekow-komunalnych-nabor-nr-fekp-02-12-iz-00-187-25/#recruitment-dokumenty-pomocnicze
https://funduszeue.kujawsko-pomorskie.pl/nabory/dzialanie-2-12-wsparcie-infrastruktury-kanalizacyjnej-oraz-oczyszczania-sciekow-komunalnych-nabor-nr-fekp-02-12-iz-00-187-25/#recruitment-dokumenty-pomocnicze
https://funduszeue.kujawsko-pomorskie.pl/nabory/dzialanie-2-12-wsparcie-infrastruktury-kanalizacyjnej-oraz-oczyszczania-sciekow-komunalnych-nabor-nr-fekp-02-12-iz-00-187-25/#recruitment-dokumenty-pomocnicze
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Pytanie nr 17 

Czy wykonawca robót ma skalkulować w swojej ofercie opracowanie tymczasowego projektu organizacji 

ruchu?  

Odpowiedź: 

Tak Wykonawca ma obowiązek opracować i skalkulować w swojej ofercie opracowanie tymczasowego 

projektu organizacji ruchu dla dróg gminnych jak i drogi wojewódzkiej. 

 

Pytanie nr 18 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji 

warunków geologicznych lub gruntowo – wodnych, w szczególności w przypadku konieczności 

wykonania robót odwodnieniowych  lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do 

wyceny oferty na podstawie załączonej do SWZ dokumentacji, termin wykonania zamówienia ulegnie 

stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie 

koszty z tym związane.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wynagrodzenie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy  

i obejmuje całość prac niezbędnych do wykonania zadania w zakresie robót ujętych w dokumentacji 

załączonej do SWZ. Niemniej jednak, w przypadku wystąpienia warunków geologicznych drastycznie 

odbiegających od dokumentacji, lub innych odmiennych  warunków występujących w trakcie realizacji 

robót niemożliwych do przewidzenia na etapie składania oferty, których  Wykonawca nie mógł 

przewidzieć, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 i 2 Pzp 

(okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć). Każdorazowo konieczność taka musi być 

potwierdzona protokołem konieczności i zatwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Natomiast przesłanki do zmiany terminu realizacji zadania zostały ujęte w § 2 ust. 4  projektów umów 

załączonych do postępowania przetargowego. 

 

Pytanie nr 19 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową  

z zastosowaniem rur PE100RC dwuwarstwowych SDR17PN10? Jeśli tak to czy Wykonawca będzie 

zobligowany do otworzenia nawierzchni utwardzonej jedynie w miejscu wykonywania komór 

wiertniczych czy na całej szerokości drogi/chodnika? 

Odpowiedź: 

Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacjami budowlanymi. 

 

Pytanie nr 20 

Czy rozpatrywany teren znajduje się  w strefie ochrony konserwatorskiej  lub archeologicznej? Jeżeli tak 

to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oświadcza, że teren inwestycji leży w strefie „B” ochrony konserwatorskiej. Brak nadzoru 

archeologicznego i konserwatorskiego. 

 

Pytanie nr 21 

Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar do postępowania przetargowego ma jedynie charakter 

pomocniczy i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że załączone przedmiary robót są jedynie materiałem pomocniczym do 

dokonania wyceny przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 22 

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę studni betonowych na studnie  tworzywowe? 

Odpowiedź: 

Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacjami budowlanymi. 
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Pytanie nr 23 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ma wyceniać w swojej ofercie  przełączenia istniejącej 

zewnętrznej kanalizacji sanitarnej na działkach właścicieli prywatnych do nowo budowanych 

przykanalików. 

Odpowiedź: 

Zamawiający oświadcza, że Wykonawca nie ma wyceniać w swojej ofercie  przełączenia istniejącej 

zewnętrznej kanalizacji sanitarnej na działkach właścicieli prywatnych do nowo budowanych 

przykanalików. 

 

Pytanie nr 24 

Prosimy o potwierdzenie sposobu zakończenia przykanalików dla części 1- studnia 425, natomiast dla 

części 2 – korek na granicy nieruchomości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający oświadcza, że: 

➢ dla części 1 zamówienia - przyłącza kanalizacyjne zakończyć  część studniami PP fi 425 oraz 

część korkami PP na granicy nieruchomości. Dokładny zakres oraz lokalizacja – Patrz 

dokumentacja budowlana dołączona do postępowania przetargowego, 

➢ dla części 2 zamówienia – przyłącza kanalizacyjne zakończyć korkami PP na granicy 

nieruchomości – Patrz dokumentacja budowlana dołączona do postępowania przetargowego. 

 

Pytanie nr 25 

Czy Zamawiający dopuszcza nowy system monitoringu dla projektowanych przepompowni/tłoczni? Jeśli 

nie to prosimy o podanie administratora istniejącego monitoringu w Gminie Więcbork. 

Odpowiedź: 

Nowe tłocznie mają zostać wyposażone w moduł GPRS i mają być podłączone do istniejącego systemu 

monitoringu i wizualizacji (jako podstrona) mieszczącego się na oczyszczalni ścieków Runowo - Młyn. 

Zarządca monitoringu - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Więcbork, ul. Pocztowa 2. 

Zamawiający nie dopuszcza nowego systemu monitoringu. 

 

Pytanie nr 26 

Czy Zamawiający dopuszcza nowy system monitoringu dla projektowanych tłoczni wraz  

z dostarczeniem niezbędnych urządzeń? Jeśli nie to prosimy o podanie administratora istniejącego 

monitoringu w Gminie Więcbork. 

Odpowiedź: 

Nowe tłocznie mają zostać wyposażone w moduł GPRS i mają być podłączone do istniejącego systemu 

monitoringu i wizualizacji (jako podstrona) mieszczącego się na oczyszczalni ścieków Runowo - Młyn. 

Zarządca monitoringu - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Więcbork, ul. Pocztowa 2. 

Zamawiający nie dopuszcza nowego systemu monitoringu. 

 

Pytanie nr 27 

Prosimy o załączenie dokumentacji w formacie plików .dwg lub .dxf 

Odpowiedź: 

Dla przedmiotowej inwestycji Gmina Więcbork nie posiada dokumentacji budowlanej w formie plików  

w formacie dwg jak i dxf. 

 

Pytanie nr 28 

W związku z dużym zakresem przedmiotu zamówienia oraz wydłużonym okresem oczekiwania na oferty 

cenowe i oferty podwykonawców niezbędnych do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia 

zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 26.06.2026r., co pozwoli 

Wykonawcom na przygotowania rzetelnych i konkurencyjnych ofert.   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 26.06.2026r. Termin 

wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pozostaje bez zmian. Zamawiający uważa 

obecny termin za wystarczający do przygotowania i złożenia rzetelnej oferty. 
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Wszystkie udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania, wyjaśnienia, uzupełnienia stanowią 

integralną część specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców. 

 

Z up. BURMISTRZA 
 Michał Bąk 

                                                                                                                      Kierownik Referatu Inwestycji 
Otrzymują: 

1) https://ezamowienia.gov.pl/ 
2) Wykonawcy 

3) SB aa  
 
Sporządziła: D.L. 
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