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Zatacznik Nr 3.2 do SWZ
PROJEKT

UMOWA NR SB.272......cccivmmmmmununanas

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji w Gminie Wiecbork
Czesc¢ 2 Zamowienia: Przebudowa czesci ul. Sfonecznej w Wiecborku wraz z budowa sieci
kanalizacji deszczowej

Wdniu ..o roku w Wiecborku, pomiedzy:
Gming Wiecbork

ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork

NIP: 5040025842, REGON: 092350961
reprezentowang przez:

Burmistrza Wiecborka — Waldemara Kuszewskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aliny Kruk
zwang dalej ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej WYKONAWCA

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pdzn. zm.) — dalej jako ustawa Pzp, zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajgce na budowie sieci
kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg czesci ul. Stonecznej w Wiecborku.
Inwestycja prowadzona bedzie na podstawie:
> Zgtoszenia robot budowlanych do Starosty Sepolenskiego z dnia 14.08.2025r. - Przebudowa
czesci ulicy Stonecznej w Wiecborku. Lokalizacja: dz. Nr ew. 269, 292/10, 347, 292/1, 321,
282, 291/2, obreb 0004 Wiecbork, gm. Wiecbork.
> Zgtoszenie robot budowlanych do Starosty Sepolenskiego znak sprawy: AB.6743.205.2025
z dnia 13.06.2025r — Budowa sieci kanalizacji deszczowej w czesci ulicy Stonecznej
w Wiecborku, gm. Wiecbork. Lokalizacja: dz. Nr ew. 292/10, 282, 269, obreb 0004
Wiecbork, gm. Wiecbork.
Catosciowo przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje roboty budowlane br. Sanitarnej
i br. drogowej.
1. BRANZA SANITARNA
Budowa sieci kanalizacji deszczowej (rury PVC - U @ 200 — 600 mm)wraz ze studniami
rewizyjnymi , wpustami ulicznymi oraz podczyszczalnig wod deszczowych (separator). tgczna
dtugos¢ projektowanej kanalizacji deszczowej (sie€ i przykanaliki) L=432,50m.
2. BRANZA DROGOWA
Przebudowa cz. drogi publicznej gminnej wraz ze zjazdami indywidualnymi o fgcznej dtugosci
L= 486,05m , tj. w km:
> km 0+197,65 — km 0+531,66 L = 334,01m;
> km 0+000,00 — km 0+019,54 L= 19,54 m;
> km 0+000,00 — km 0+028,19 L= 28,19 m;
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> km 0+000,00 — km 0+104,31 L = 104,31m;
W sktad zatozen projektowych wchodzi m.in. przebudowa:
> jezdni — beton asfaltowy dwie warstwy o tgcznej gr. 9cm pow. 1 645,63mz2,
> jezdni (tacznik) i chodnika i czeSciowe utwardzone pobocze - kostka betonowa szara gr.
8cm pow. 1 285,23m2,
> wyniesienia skrzyzowania i zjazdow indywidualnych do nieruchomosci w obrebie pasa
drogowego — kostka betonowa kolor pow. 606,50m2,
» poboczy — humusowanie + trawa pow. 531,60m2 oraz wzmocnienie cz. skarpy - piyta
azurowa o pow. 11,04m2.
> ogrodzenia (panelowe na podmuréwce) L=14,00m h= 1,23m.
Pozostate elementy zagospodarowania ciggu ulicy do wykonania:
> Elementy obce do regulacji (zasuwy wodociggowe, studnie kanalizacyjne, studnie
telekomunikacyjne);
> Rury ostonowe dwudzielne montaz na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych;

Opis przedmiotu umowy okre$lajg zatgczone do niniejszej umowy (odpowiednio Zatgczniki nr 1, 2
i 3): dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz opis przedmiotu zamdwienia (OPZ) — stanowigcy zatacznik nr 4 do specyfikacji warunkéw
zamoéwienia, zwanej dalej SWZ. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z ofertg
Wykonawcy z dnia ....cccceeenes , stanowigcg Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy oraz
Z obowigzujgcymi na dzien odbioru koncowego przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg
umowg warunkach.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu spetnienia $wiadczenia, jesli bedzie ona korzystna dla
Zamawiajgcego. Beda to nastepujgce okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych przedmiotu umowy,

3) wynikajgce z niedostepnosci na rynku technologii, materiatéw, urzadzen lub sprzetu
wskazanych w OPZ, spowodowang zaprzestaniem produkgcji lub wycofaniem z rynku
tych technologii, materiatow, urzadzen lub sprzetu,

4) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan dot. przedmiotu umowy z uwagi na postep
technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepiséw.

. Zmiany, o ktorych mowa w ustepie 2 niniejszego paragrafu, muszg by¢ kazdorazowo uprzednio
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie spowodujg zmiany wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

. W terminie do ...... dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany jest wykonac i
przedtozy¢é Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy wykonania robét
objetych zamdwieniem z uwzglednieniem zapiséw § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

. W terminie do ...... dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy. Wartosci podane w kosztorysie muszg by¢ zgodne z ceng
ofertowg zawartg w ofercie Wykonawcy z dnia ................

§ 2.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie: od 22 sierpnia 2026r.
(mozliwos¢ rozpoczecia prac szybciej pod warunkiem ukonczenia robdt budowlanych dotyczacych
budowy sieci wodociggowej - I cze$¢ zamodwienia) do 23 grudnia 2026r. wraz z zawiadomieniem
wiasciwego organu nadzoru budowlanego (PINB w Sepdlnie Krajenskim) o zakonczeniu budowy
(dotyczy budowy sieci kanalizacji deszczowej).
Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania przez strony protokotu
odbioru koncowego zadania (bez uwag).
Terminy wykonania poszczegodlnych elementéw przedmiotu umowy, ktére mogg stanowi¢ osobny
element odbioru czeSciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementow
okre$la harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, ktéry Wykonawca jest zobowigzany
opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ustepie 1 niniejszego paragrafu moze ulec
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wydtuzeniu w przypadku wystgpienia opdznien wynikajgcych z:

1) koniecznosci wstrzymania robdt lub przerwy w realizacji robot powstatej z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, w szczegolnosci bedacej nastepstwem nieterminowego przekazania placu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) wystgpienia sity wyzszej (w szczegdlnosci: kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne,
embarga przewozowe, katastrofy, wprowadzenia dodatkowych lub odmiennych nakazdw,
zakazow i obostrzen zwigzanych ze stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii lub
wystgpienia innych okolicznosci bedacych nastepstwem stanu zagrozenia epidemicznego lub
epidemii, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy), uniemozliwiajgcej
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,

3) wystgpienia  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych  wykonywanie  robdt,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi
przepisami, wymadajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢; fakt ten Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢c Zamawiajgcemu niezwtocznie
po jego wystapieniu,

4) wystgpienia opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania, ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

5) wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w SWZ, ale istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy warunkdw geologicznych lub terenowych, w szczegolnosci
wystgpienia  niezainwentaryzowanych lub  blednie  zainwentaryzowanych  obiektow
budowlanych lub ich elementéw lub podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli,
obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci,

6) wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robdét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) niezaleznego od Wykonawcy wstrzymania lub wydtuzajgcego sie terminu dostaw materiatow,
produktéw, komponentéw produktéw lub materiatdw, niezaleznych od Wykonawcy trudnosci
w dostepie do materiatow, urzadzen, sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,

8) wystgpienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, z zastrzezeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu,

5. Opdznienia, o ktdérych mowa w ust. 4 powyzej muszg by¢ udokumentowane stosownymi
protokotami podpisanymi przez Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6. W przedstawionych w ust. 4 powyzej przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do realizacji przedmiotu umowy (lub jego czesci),
niewtasciwie wykonuje przedmiot umowy, nie dotrzymuje termindw usuniecia wad, terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy lub terminéw posrednich umowy o wiecej niz 7 dni,
Zamawiajagcy moze powierzy¢ wykonanie, usuniecie wad lub dalsze wykonywanie przedmiotu
umowy lub jego czesci osobie trzeciej lub podjaé powyzsze dziatania we wiasnym zakresie, na
wylaczny koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy albo od umowy odstgpi¢ w terminie 60 dni od
dnia powziecia wiadomosci o ktdrejkolwiek z w/w okolicznosci. Zamawiajgcy moze obcigzy¢
Wykonawce kosztami zastepczego wykonania lub kosztami usuniecia wad i dokona¢ ich potracenia
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia, okre$lonego w § 12 umowy.

§ 3.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, w wysokosci:
........................................................................ zt brutto

(STOWINE. ...ttt srea e )
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wtym ....... % podatku VAT: ..o zt

(STOWIHNE.! ...ttt ettt ettt e ettt e st e s sssaasstaaaissaassses )
Warto$¢ robot bez podatku VAT (NELtO): ...ocveeveveeieeeececeeeeeeeeee zt
(STOWIHE. ...ttt ettt ettt ettt ea ettt aesssaaasstaaasssaassss )

2. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreSlonego w ust. 1 powyzej,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ doktadnego rozmiaru lub kosztéw
prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zzgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy
nie mogg zmieni¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania przedmiotu umowy przedstawionego w ust. 1
powyzej, poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie zmienione w przypadku zmiany
stawki podatku VAT, w wyniku zmian w obowigzujacych przepisach prawa. Zmiana wysokosci
stawki podatku VAT spowoduje odpowiednig zmiane wynagrodzenia Wykonawcy w ujeciu brutto,
od daty wprowadzenia zmiany. Zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za wykonywanie umowy w okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki, przy czym zmiana
bedzie dotyczy¢ tej czesci wynagrodzenia Wykonawcy, do ktérej zgodnie z przepisami prawa
powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku VAT.

§ 4.

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywato sie na podstawie
prawidtowo wystawionych faktur.

2. Faktury czeSciowe za prawidtowo wykonane roboty budowlane wystawiane bedg po wykonaniu
i odebraniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego danego etapu robdot  okreslonego
w harmonogramie, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, na podstawie protokotow
odbiorow czesciowych podpisanych przez przedstawicieli stron oraz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcdw (w przypadku realizowania przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw, czy tez
dalszych Podwykonawcéw).

3. W przypadku realizowania przedmiotu zamdwienia przy udziale Podwykonawcéw (w tym réwniez
dalszych Podwykonawcow), Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktur dowdd/dowody
potwierdzajgce  zaptate wymagalnego wynagrodzenia  Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom. Dowodem potwierdzajgcym otrzymanie wynagrodzenia moze by¢: pisemne
o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajace faktyczne otrzymanie
zaptaty lub dokument bankowy potwierdzajacy przelew $rodkéw na konto Podwykonawcy lub inne
dokumenty $wiadczace o dokonaniu zaptaty.

4. Zamawiajgcy i Wykonawca os$wiadczajg, ze faktury bedg wystawiane i udostepniane
za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

5. Faktury ustrukturyzowane, zgodnie z funkcjonalnoscig systemu fakturowania, powinny zawiera¢ nr
zawartej umowy.

6. Faktury ustrukturyzowane ptatne bedg w terminie 30 dni, od daty ich udostepnienia w KSeF,
rozumianej jako data nadania numeru identyfikujgcego KSeF.

7. Za date otrzymania faktury uznaje sie date przydzielenia numeru identyfikujgcego te fakture
w Krajowym Systemie e-Faktur. Udostepnienie faktury za posrednictwem Krajowego Systemu
e-Faktur nie wymaga przesytania faktury drogg elektroniczng lub papierowa.

8. Faktury wystawione beda na Gmine Wiecbork, adres: ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork, NIP:
5040025842, ktdéra zrealizuje je przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy:

9. Za dzien dokonania ptatnosci strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10.0stateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture korcowg, wystawiong przez
Wykonawce na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy podpisanego przez
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strony (przedstawicieli stron) bez uwag. Faktura koficowa ptatna bedzie w terminie 30 dni od daty
jej doreczenia Zamawiajgcemu.

11.Zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towardw i ustug (Dz. U. 2025 r. poz. 775
ze zm.) do towardw i ustug wymienionych w zatgczniku nr 15 do ustawy w przypadku faktur,
w ktorych kwota naleznosci ogdtem stanowi kwote, o ktérej mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6
marca 2018 r. Prawo przedsiebiorcow (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480) stosuje sie mechanizm
podzielonej ptatnosci.

12.Zamawiajagcy oSwiadcza, Ze zobowigzania z tytutu niniejszej umowy bedzie regulowat
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment. Zaptate w tym systemie
uznaje sie za dokonanie pfatnosci w terminie ustalonym w ust. 4 i ust. 7 niniejszego paragrafu.

13.Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajgcego ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci (split payment).

14.Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem w podatku od towardw i ustug VAT,
a jego rachunek bankowy, na ktory beda dokonywane pfatnosci, znajduje sie na wykazie
podatnikow VAT, o ktorym mowa w art, 96b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz. U. z 2025r. poz. 775). *

*niniejszy zapis zostanie uwzgledniony w umowie w przypadku Wykonawcy, ktory jest
czynnym podatnikiem VAT.

15.W przypadku braku zatgczenia przez Wykonawce dowoddw, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej,
Zamawiajgcy wstrzyma pfatnos¢ faktury koncowej, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia
w zapfacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem Zamawiajgcemu odsetek ustawowych za opdznienie
w transakcjach handlowych na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U z 2023 r. poz. 1790).

16.W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce wynagrodzenia wymagalnego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona zaptaty bezposrednio na ich rzecz.

17.Platno$¢ bezposrednia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw bedzie dokonana
pod warunkiem, ze zawarli oni zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub zawarli umowe o podwykonawstwo na dostawy lub
ustugi, ktdrej poswiadczony za zgodnos¢ z oryginatem odpis zostat przedtozony Zamawiajgcemu.

18.Wynagrodzenie, o jakim mowa w ust. 16 powyzej dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19.Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu obejmuje wylgcznie
wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

20.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce robdt o zgtoszeniu
z zadaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamoéwienia na roboty budowlane
dokonania bezposredniej zaptaty, o jakiej mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu.

21.Wykonawca moze w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji, o jakiej
mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, zgtasza¢ w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci
zgtoszonego zadania ptatnosci. Brak przedtozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowane
bedzie jako akceptacja zasadnosci danej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

22.W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, co do zasadnosci bezposredniej zaptaty,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
23.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior
robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 20 niniejszego paragrafu uwag
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wykazujgcych niezasadno$é bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie
wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych, nalezne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w zwigzku z zawartg i zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowg o podwykonawstwo.

24.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

—

o ktérej mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a Wykonawca wyraza na to zgode.

§ 5.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom.
Powierzenie wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnoéci za nalezyte wykonanie zadania i zobowigzan wynikajgcych z warunkow
niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty stanowigce przedmiot
umowy w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami
obowigzujgcego prawa.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢C umowe
o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktére skladajg sie na przedmiot umowy
zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany (przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy),

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem jest dostawa materiatow i/lub urzadzen lub
ustugi geodezyjne lub ustugi archeologiczne. Wytaczenie, o ktérym mowa powyzej nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodno$é

z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy, o jakiej mowa w ust. 6 pkt 1
powyzej oraz projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli nie spetnia
ona wymagan okresSlonych w specyfikacji warunkdéw zamowienia, gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz gdy zawiera ona
postanowienia niezgodne z zapisem ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie w formie pisemnej
zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania umowy, o jakiej mowa w ust. 6 pkt 2 powyzej oraz
jej zmian, moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych
w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz gdy zawiera ona postanowienia niezgodne z zapisem
ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu uwaza sie za akceptacje
umowy.
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W przypadku, gdy w umowie, o ktdrej mowa w ust. 6 pkt 3 powyzej termin zaptaty jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w §11

ust. 1 pkt 8 Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢C od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z placu budowy

Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta Umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego / Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalnosci Gospodarczej Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby

zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia

do jego reprezentacji.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen do

projektu umowy lub sprzeciwu do umowy lub ich zmian:

1) wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy, nie moze by¢ wyzsza niz kwota, ktdérg Zamawiajacy,
zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamowienia publicznego, zobowigzany jest
zaptacic za roboty budowlane stanowigce rownocze$nie  przedmiot  umowy
o podwykonawstwo, z uwzglednieniem wartosci wynagrodzen innych Podwykonawcow,

2) koncowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza
koncowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,

3) sposdb wykonania umowy o podwykonawstwo musi by¢ zgodny ze sposobem w jaki
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ umowe w sprawie zamowienia publicznego,

4) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowie, o ktdérej mowa w ust. 6 pkt 2 powyzej

postanowienia zobowigzujgce Podwykonawce do:

1) uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie z dalszym Podwykonawcg umowy o roboty
budowlane,

2) przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia,

3) zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego w pkt 2.8 SWZ,

4) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy nie dtuzszego niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktdrej mowa w ust. 6 pkt 2 powyzej

postanowienia informujgce Podwykonawce, o przypadkach bezposredniej zaptaty naleznego

wynagrodzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca uchyla sie od obowigzku zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, ktory zawart:

1) zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub

2) przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek

ustawowych za opoznienie w transakcjach handlowych naleznych Podwykonawcy, zgodnie

Z trescig zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo.
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Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 2 powyzej
postanowienia zobowigzujgce Podwykonawce do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo
postanowien, o ktorych mowa w ust. 14 i 15 niniejszego paragrafu stosowanych odpowiednio.
Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié¢, iz postanowienia, o ktorych mowa w ust. 14 i 15
niniejszego paragrafu zostang wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio
przez kazdego dalszego Podwykonawce.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce.

§ 6.
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy, oséb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego w pkt 2.8 SWZ, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 .
- kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277).
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy celem kontroli spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane
w pkt 2.8 SWZ.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegodlnosci do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedtozy¢ Zamawiajgcemu
dowod/dowody potwierdzajace spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wymienione w pkt 2.8 SWZ czynnosci
w trakcie realizacji zamoéwienia. Zamawiajgcy moze zazadac przedtozenia, w szczegdlnosci:
1) oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika
— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia, o ktorym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego kary umownej, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 pkt 10 niniejszej
umowy. Jednocze$nie nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, skutkowac bedzie naliczeniem kary umownej,
o ktérej mowa w § 11 ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zwrdcenia sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacja
techniczng, zaleceniami Inwestora/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, normami panstwowymi i branzowymi, prawem budowlanym i sztukg
inzynierska.
Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3:
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............................. - Kierownik Budowy posiadajacy (-a) uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ogranicze,, nr  uprawnien

..................................... ,

............................. - kierownik robdt - posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania

robotami  budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ogranicze,, nr uprawnien

3. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sa:

1) - Przedstawiciel Inwestora/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
4. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany Kierownika Budowy, jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:
1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

6. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ.

7. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdorej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany
jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajgcego.

§ 8.
Obowigzki stron:
1. Zamawiajgcy:
1) przekaze Wykonawcy:
a) dziennik budowy w terminie ........c.coccvees
b) dokumentacje projektowa w terminie ........c.coccvees
c) plac budowy w terminie ....................
2) dokona odbioru wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreSlonych w § 9 niniejszej

umowy,
3) dokona regulacji ptatnosci wynikajacej z wystawionej, na zasadach okreSlonych w § 4
niniejszej umowy faktur czesciowych i koficowej,
4) udzieli Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petnomocnictw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca:
1) ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy,
2) wykonywac bedzie roboty budowlane zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
biorgc pod uwage przedmiot umowy, w szczegdlnosSci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524), dalej Prawo budowlane i przepisami
dotyczacymi bhp.
3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) zabezpieczenie budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami przejmujgc
skutki finansowe z tego tytutu;
2) zagospodarowanie terenu budowy i jego zaplecza, dla celéw realizacji przedmiotu umowy
w granicach wskazanych przez Zamawiajgcego;
3) zabezpieczenie pod wzgledem bhp terenu budowy, w szczegdlnosci wszystkich wykopow
i miejsca wykonywania robot oraz miejsca sktadowania materiatdw - zgodnie z przepisami
i dokumentacja techniczng;
4) wykonywanie robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego
i przepisami dotyczacymi bhp;
5) koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcdw; Wykonanie robdt przez
Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych
z niniejszej umowy; Wykonawca, zlecajac roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest
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bezwzglednie przestrzega¢ przepisow wynikajacych z art. 647! ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071);
6) prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w ustawie Prawo budowlane;
7) zgtaszanie gotowosci do odbioru robot, w tym gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu i branie udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét;
8) przekazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;
9) stosowanie sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami niniejszej umowy;
10) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami;
11) zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;
12) utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac, biezace usuwanie zbednych
materiatow, odpadow i Smieci;
13) zutylizowanie materiatow z rozbiorki w tym ziemie z wykopdw jako odpad;
14) oznakowanie budowy na czas realizacji inwestycji (tablica informacyjna);
15) zakup i montaz znakéw drogowych na czas realizacji inwestycji;
16) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu;
17) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej;
18) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej;
19) wykonanie zabezpieczen za pomocg rur dwudzielnych urzadzen telekomunikacyjnych
i energetycznych krzyzujgcych sie z projektowang siecig kanalizacji;
20) terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych
w okresie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi;
21) opracowanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego roboét i jego aktualizacji;
22) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
23) ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy;
24) wykonanie préb szczelnosci sieci;
25) wykonanie odbioru skrzyzowan projektowanej instalacji z istniejgcym uzbrojeniem;
26) zawiadomienie wifasciwego organu nadzoru budowlanego (PINB w Sepdlnie Krajenskim)
o zakonczeniu budowy;
27) wspotpraca z stuzbami Zamawiajgcego.

§9.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy bedzie dokonywac odbioréw robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych robot.
Odbiory czesciowe bedg odbywaly sie w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie
Z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej
umowy i bedg obejmowaty zakonczone i wyodrebnione elementy robét.
Zamawiajacy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu
gotowosci do odbioru.
W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz jednostek,
ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Obowigzek zawiadomienia uczestnikdw odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania cigzy
na Zamawiajgcym.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w trakcie odbioru koncowego przedmiotu umowy
nastepujgce dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:
1) dziennik budowy,
2) protokoty odbioréw technicznych,
3) atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty i urzadzenia,
4) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.
Protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy sporzadzi i podpisze Zamawiajacy i przekaze
Wykonawcy w celu podpisania.
Protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy podpisany przez strony (bez uwag) stanowic
bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
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Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwioce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazadaé usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajagcy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem to Zamawiajgcy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.

§ 10.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce wartoS¢ lub
uzyteczno$¢ wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego przeznaczenie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanych przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robét budowlanych oraz zastosowanych
do tych robdt materiatéw. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania przez strony
protokotu odbioru korcowego przedmiotu umowy (bez uwag).
Uprawnienia z tytutu rekojmi obejmujg usuwanie wszelkich wad tkwigcych w rzeczy w momencie
odbioru, jak i stwierdzonych w okresie rekojmi, wymiane rzeczy wadliwej na wolng od wad oraz
ponoszenie przez Wykonawce wszelkich kosztow z tytutu rekojmi, w tym w szczegdlnosci kosztow:
dojazdu do miejsca naprawy, transportu, nabycia i dostarczenia materiatow urzadzen lub ich
czesci itp.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi lub gwarancji istnienia wad
nie nadajacych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.
O wykryciu wady Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie 7 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o stwierdzeniu istnienia wad przez Zamawiajgcego lub w innym terminie, uprzednio
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.
W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nieusuniecia wad w terminie,
o ktorym mowa ust. 6 powyzej, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potragcajgc te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia
wiasciwego sadu, nie tracgc przy tym uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi.
Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o okres naprawy, tj. o czas liczony od dnia zgtoszenia do dnia
usuniecia wady i biegnie na nowo w przypadku wymiany rzeczy na howg wolng od wad.
Wykonawca udziela .............. lat gwarancji jakosci za wykonanie catego zakresu robodt, tj. na
uzyte materiaty i urzadzenia oraz jako$¢ wykonanych robdt (niezaleznie od udzielonych gwarancji
producenta), liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostaje rozszerzona na udzielony przez Wykonawce termin gwarancji jakosci, o ktorym
mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.
Roszczenia z tytutu rekojmi za wady lub/i gwarancji jakosci mogag by¢ dochodzone takze po
uptywie terminu udzielonej gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie
wady lub/i usterki w okresie objetym gwarancjg jakosci.
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§ 11.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki,

2) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, przy odbiorze
lub w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy —
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

6) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 15 000,00
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub projekt jej zmiany;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy lub ustugi lub jej
zmiany w wysokosci 5 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
5 000,00 ztotych za kazde naruszenie;

9) za kazde nieprzedtozenie Zamawiajgcemu we skazanym przez niego w wezwaniu terminie
dowoddw, o ktérych mowa w §6 ust. 3 niniejszej umowy, potwierdzajgcych spetnienie
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b wykonujgcych wymienione w pkt 2.8 SWZ czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na ztozenie dowodow;

10) za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia, o ktérym mowa
w §6 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu wszystkich
przypadkdw wymienionych w niniejszej umowie nie moze przekroczyé 25% wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia wyréwnania poniesionej szkody na zasadach

ogolnych, o ile przekroczy ona wysokos¢ kar umownych i z tego tytutu Zamawiajgcy bedzie zadat

naprawienia ewentualnej szkody wyniklej w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy.

Wykonawca nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego zbyé wierzytelnosci

wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

§ 12.
Zamawiajgcy oSwiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wartoSci  wynagrodzenia
ryczattowego brutto  wskazanego w 83 ust. 1 niniejszej umowy, 1.

..................................................... z

LG (o L= )

W FOMMIE oo

Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie
nastepujaco:

1) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy bez uwag,

2) 30% w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji przedmiotu umowy.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesiony w pienigdzu nastgpi razem
z oprocentowaniem, na zasadach okre$lonych w ustawie Pzp.
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4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktdrych mowa w §2 ust. 4 niniejszej umowy wystgpi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilkka form, o ktérych mowa w punkcie 19.3 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi byc
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

6. Jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie ha okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu, jest krotszy niz
wymagany okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca jest
zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30
dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 7 powyzej nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

§ 13.
1. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania w trakcie budowy wytgczenie materiatéw i urzadzen
posiadajgcych odpowiednie atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.
2. Wykonawca zobowigzuje sie natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu sytuaciji
zagrazajgcej terminowemu wykonaniu zadania.

§ 14.
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

2) zostanie wydany nakaz zajecia istotnej czesci majgtku Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn i/lub nie podijat ich i/lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa
dtuzej niz jeden tydzien;

5) w przypadku gdy wystapi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktdrych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, lub wystgpi
konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% wartos$ci niniejszej umowy w sprawie zamdwienia publicznego;

6) w sytuacji, gdy Wykonawca lub Podwykonawca nie zatrudnia pracownikow na
podstawie umdéw o prace, w zakresie czynnosci okreslonych przez Zamawiajgcego
w pkt 2.8 SWz;

7) w przypadku, gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie przekaze lub nie udostepni
Zamawiajgcemu we wskazanym przez niego terminie danych lub dokumentéw
dotyczacych zatrudniania pracownikdw na podstawie umow o prace w zakresie
wskazanym w pkt 2.8 SWZ lub bedzie uchylat sie od kontroli Zamawiajgcego w tym
zakresie.

2. Z umownego prawa odstgpienia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-7 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy moze skorzysta¢ w terminie 60 dni, liczac od dnia powziecia wiadomosci
o tychze okolicznosciach (wymienionych w ust. 1 pkt 2-7).

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Przedstawiciela Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktére mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi, do dokonania przez Zamawiajgcego, odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych. W terminie 14 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb, kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba Zze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektéw i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

5. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy nastapi
na podstawie:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo—
terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu  (wynikajacej
z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej
umowy) od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastapi na
podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego
zaawansowania wykonania danego elementu.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y
lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

§ 15.
1. Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna
z okoliczno$ci okreslonych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez strony, pod
rygorem niewaznosci.

§ 16.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wiasciwe przepisy
powszechnie obowigzujace, w szczegdlnosci przepisy: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2026 r. poz. 524).

2. Strony zobowigzuja sie do poddania mediacji ewentualnych sporéw pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody jest
dopuszczalne. Mediacja prowadzona bedzie w okregu Sadu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru mediatora sposrod osob wpisanych na
liste mediatorow prowadzonych przez Sad Okregowy w Bydgoszczy.

3. W przypadku, gdy strony nie zawrg ugody w wyniku przeprowadzenia mediacji, zgodnie z trescig
ust. 2 powyzej, spory wynikajgce z niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
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4. Umowa zostafa sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje
Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiajacy.

Zataczniki do umowy stanowigce jej integralng cze$¢:
1) Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa
2) Zatgcznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
3) Zafacznik nr 3 - Opis przedmiotu zamodwienia (zatgcznik nr 4 do SW2)
4) Zatacznik nr 4 - Oferta Wykonawcy z dnia .....cc.ueeeenees

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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